

구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/자체사업)	하단 SK뷰아파트 인근 환경오염 유발업체 정비		관리번호	1-8
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	환경위생과, 환경지도담당 (조재성 ☎4397)	협조부서 (담당자, 전화)	市 자원순환과 사상구 환경위생과	
		추진상황(률)	추진 중(50%)	
사업기간	2018년 ~ 2022년	소요예산	비예산	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 환경오염 유발 폐기물처리업체 등 10개소 시설정비 및 4개소 이전

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 대상업체 : 10개소(건설폐기물4, 재활용폐기물1, 비금속광물2, 기계2, 창고1)
- 소재지 : 사상구 엄궁동
- 내 용 : 환경오염 유발 폐기물처리업체 등 시설정비 및 이전

세부추진계획

【환경오염 유발 폐기물처리 업체 정비】

- 현 황 : 6개소(건설폐기물3, 재활용폐기물1, 비금속광물2)
- 내 용 ▷ 합동점검(부산시, 사상구, 사하구) : 매 분기별, 수시점검
- 자율적 시설정비 유도 병행
※ 기관 간 양해각서(MOU) 체결 추진 : 사하구 ⇄ 사상구, 부산시(필요시)
☞ 환경오염유발 폐기물처리업체 정비에 따른 기관 간 상호업무 협조

【환경오염 유발업체 이전 추진】

- 업 체 : 4개소(건설폐기물 1, 기계 2, 창고 1)
(삼정환경산업, 동림기계, 동래클러치 라이닝, 아신창고)
- 내 용
▷ 도시철도 차량기지 설치(예정)로 업체부지 일부 편입되어 사업성 저하
- 사업장 이전 유도

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	20%	40%	60%	80%	100%
시설정비(합동점검)					
이전 (4개소)					이전 4개소

【추진실적】

□ 업무협약(MOU) 체결

- 일 시 : 2018. 10. 25.(목) 16:30
- 장 소 : 사상구청 구청장실
- 참 석 : 양 기관 구청장, 환경위생과장 등 10여명
- 주요내용 : 하단SK뷰아파트 인근 환경오염 유발업체 정비를 위한 협약

□ 합동점검 실시

【2018년 4/4분기 합동점검 실시】

- 점검기간 : 2018. 11. 8. ~ 11. 9.(2일간)
- 점검대상 : 10개소(건설폐기물4, 재활용폐기물1, 비금속광물2, 기계2, 창고1)
- 점검내용 : 환경관련 시설 적정여부, 시설개선 및 이전 유도
- 점검결과 : 2개소 적발(경고1, 사용중지1)
- 시설정비 : 3개소 590백만원(시설 옥내화 및 집진기 설치)
- 사업장 이전 : 2개소(건설폐기물1, 재활용폐기물1)
(주)금강이엔씨, (주)코리아리사이클링

【2019년 합동점검 실시】

- 점검기간 : 2019. 3. 18. ~ 12. 13.(분기별 1회 2일간)
- 점검대상 : 8개소(건설폐기물3, 비금속광물2, 기계2, 창고1)
- 점검내용 : 환경관련 시설 적정여부, 시설개선 및 이전 유도
- 점검결과 : 1개소 적발(경고1)
- 시설정비 : 3개소 4,400천원(방진벽 보완 및 살수시설 추가·보완)
- 사업장 이전 : 1개소(창고1, 아신창고)

【2020년 1/4분기 합동점검 실시】

- 점검기간 : 2020. 2. 10. ~ 2. 14.(2일간)
- 점검대상 : 7개소(건설폐기물3, 비금속광물2, 기계2,)
- 점검내용 : 환경관련 시설 적정여부, 시설개선 및 이전 유도
- 점검결과 : 2개소 적발(개선명령2)
- 시설정비유도 : 3개소 101,500천원(방진벽 교체 및 일부 보수, 살수시설 유지 및 보수)
- 사업장 이전예정 : 3개소(건설폐기물1, 기계가공 수리 2)
⇒ 도시철도 차량기지창 건설 연계(행정절차 지연)

【2020년 2/4분기 합동점검 실시】

- 점검기간 : 2020. 5. 11. ~ 5. 15. (2일간)
- 점검대상 : 7개소(건설폐기물3, 비금속광물2, 기계2,)
- 점검내용 : 환경관련 시설 적정여부, 시설개선 및 이전 유도
- 점검결과 : 1개소 적발(사용중지)
- 시설정비 : 1개소 50,000천원(방음·방진벽 교체 및 증설)
- 시설정비유도 : 3개소 5,300천원(이송공정 방진덮개 보수 등)
- 사업장 이전예정 : 3개소(건설폐기물1, 기계가공 수리 2)
⇒ 도시철도 차량기지창 건설 연계(행정절차 지연)

【문제점 및 대책】

- 사상구 소재 사업장으로 단속권한이 없으며, 민원 발생 시 즉각적인 조치 어려움
- 업무협약(MOU) 체결을 통하여 신속한 민원대처 등 기관 간 상호 협조 체제 구축

【금후계획】

- 합동점검 실시 : 분기별 1회 (민원 발생 시 수시점검)
- 자율적 시설 정비 및 이전 유도 병행

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
유발업체 합동점검	비예산	1회	1회	1회	1회

【구민소통 실적】

,보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
			2회	1회

- 사하구 업무협약(MOU) 관련 보도 2회[2018.10.29.(부산일보),2018.10.30.(국제신문)]

【기대효과】

- 인근 폐기물처리업체 등 이전 및 시설 개선을 통한 대기질 개선으로 인근 지역 쾌적한 생활환경 조성에 기여

