

[이행 후 계속]구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	하단 SK뷰아파트 인근 환경오염 유발업체 정비		관리번호	1-8
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	환경위생과, 환경지도담당 (이현준 ☎0086)	협조부서 (담당자, 전화)	市 자원순환과 사상구 환경위생과	
		추진상황(률)	이행 후 계속(100%)	
사업기간	2018년 ~ 2022년 (이행 후 계속 추진)	소요예산	비예산	

【사업추진계획】

- 사상구 엄궁동 소재 환경오염 유발 폐기물처리업체 등 5개소 시설정비 및 3개소 이전[완료]
- ※ 도시철도 차량기지 설치(예정)의 행정절차 지연에 따라 사업장 이전이 지연되고 있어
실효성 있는 관리를 위하여 추진대상 및 목표 조정

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 대상업체 : 8개소(건설폐기물4, 재활용폐기물1, 비금속광물2, 창고1)
- 소 재 지 : 사상구 엄궁동
- 내 용 : 환경오염 유발 폐기물처리업체 등 시설정비 및 이전

세부추진계획

【환경오염 유발 폐기물처리 업체 정비】 : 완료

- 대 상 : 5개소(건설폐기물3, 비금속광물2)
- 내 용 : 부산시·사상구 등 관계기관과의 합동점검 실시[분기별, 수시]

【환경오염 유발업체 이전 추진】 : 완료

- 업 체 : 3개소(건설폐기물 1, 재활용폐기물 1, 창고 1)

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	65%	90%	100%	-	-
시설정비·이전	정비완료 5개소, 이전완료 3개소			분기 1회 이상 환경순찰 및 지도·점검	

【추진실적】

□ 사하구-사상구 업무협약(MOU) 체결 : 2018. 10. 25.(목)

□ 사하구-사상구 합동점검 실시 : 분기별 1회, 총 9회

상호명	소재지	업종	합동점검 결과(점검횟수)			비고
			2018년(1회)	2019년(4회)	2020년(4회)	
(주)금강이앤씨	엄궁동 141-14	폐기물 (건설)	이전완료	-	-	
(주)코리아 리사이클링	엄궁동 141-14	폐기물 (재활용)	이전완료	-	-	
아신창고	엄궁동 141-2	창고시설 (유독물)	-	이전완료	-	
건설환경(주)	엄궁동 141-25	폐기물 (건설)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설폐기물 처리시설 운영 관리대장 미작성 (경고 및 과태료) ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 옥내화 230백만원, 원심력집진시설 40백만원 ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 방진벽 교체 및 증설 [L(40m), H(10m)], 100백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 스프링클러 정비, 200천원 - 살수시설 추가, 1,500천원 ○ 변경신고 미이행 (경고 및 과태료 60만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 살수시설 유지 및 보수, 1,000천원 - 살수차 구입 및 운행 계획, 5,000천원 - 살수시설(스프링클러) 증설, 1000천원 ○ 비산먼지 억제시설 필요조치 미흡(방진망 훼손)(개선명령) 	시설 정비
(주)호생환경	엄궁동 141-21	폐기물 (건설)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 옥내화 100백만원, 원심력집진시설 60백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 방진벽 보완 [출입구 및 도로변], 1,500천원 - 방진벽 일부 보수 [L(150m), H(1.5m)], 200천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비산먼지 억제시설 필요조치 미흡(방진망 미흡)(개선명령) ○ 비산먼지 억제시설 필요조치 미흡(수송차량 세운 미흡)(사용중지) 	시설 정비
삼정환경산업	엄궁동 141-1	폐기물 (건설)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 옥내화 130백만원, 원심력집진시설 30백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 선별기계 살수시설 추가, 1,000천원 ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 보관 장소(야적장) 살수시설 보수, 300천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 살수시설 유지 및 보수, 300천원 - 이송공정 완전밀폐 수리·보완, 500천원 	시설 정비
다다산업(주)	엄궁동 141-26	비금속 광물	-	○ 방진벽 보완 등	○ 방음·방진벽 개선	시설 정비
장장아스콘 산업(주)	엄궁동 141-25	비금속 광물	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수송차량 세운 실시(사용중지 고발) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 방진벽 보완 [L(64m), H(12m)], 35백만원 - 스프링클러 정비, 300천원 - 선별기계 살수시설 추가, 1,000천원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살수시설 미흡(개선명령) ○ 시설 정비 유도 <ul style="list-style-type: none"> - 방음·방진벽 교체 및 증설, 50,000천원 - 이송공정 방진덮개 보수, 200천원 - 이송공정 방진덮개 보수(태풍피해 보수), 2000천원 	시설 정비

【문제점 및 대책】

- 사상구 소재 사업장으로 단속권한이 없으며, 민원 발생 시 즉각적인 조치 어려움
- 업무협약(MOU) 체결을 통하여 신속한 민원대처 등 기관 간 상호 협조 체제 구축

【금후계획】

- 합동점검 실시 : 분기별 1회 (민원 발생 시 수시점검)
 - ▶ 지속적인 시설 개선 권고 및 사업장 이전 유도 병행

※ 2021년 연간추진계획


사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
환경순찰 및 지도·점검	비예산	1회	1회	1회	1회

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			2회	1회

- 사하구 업무협약(MOU) 관련 보도 2회[2018.10.29.(부산일보),2018.10.30.(국제신문)]

【관련사진】



업무협약(MOU) 체결



업무협약서