
투융자심사 대상사업
(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
2013년까지 
집행사업비

2014년 
소요사업비

2015년 이후 
사업비

사업완료 
예정연도

투융자
심사연도

현재까지
진척율(%)

장림포구명소화사업 6,500 1,750 1,400 3,350 2016 2012 50

감천문화마을분류식
하수관거신설

7,733 - 500 7,233 2017 2013 10

서부산권 장애인
스포츠센터 건립

11,400 - - 11,400 2017 2014 15

구청사 증축 3,000 - 129 2,871 2015 2013 90

괴정역사공원
조성사업

3,400 2,600 800 - 2015 2011 100

감천2동 
공영주차장 건설

2,330 2,330 - - 2014 2012 100

괴정재정비촉진해제
지역공영주차장

2,501 - 2,501 - 2015 2013 100

괴정3동원관연립~
동주대학간도로개설

4,800 1,500 1,000 2,300 2016 2010 60

괴정3동삼경맨션~
448-31번지간
도로개설

2,500 1,000 700 800 2016 2011 65

하단오거리주변
젊음의거리조성사업

5,000 3,494 864 642 2016 2011 -

장림금창수산~
CJ부산공장간
도로개설

4,500 2,500 2,000 - 2015 2013 100

감천2동감전초교
일원 천마산 
산복도로개설

6,800 - 1,000 5,800 2018 2014 30

천마산산복도로~
감천사거리간
도로개설

3,500 950 400 2,150 2016 2012 41

SUNSET
수변휴게공간조성

1,689 189 750 750 2016 2012 10

 ‣ 총사업비 내 ( ) : 최종 변경된 총사업비 
 

[별지4]



사업명 장림포구 명소화 사업 담당자 시설7급 김회집(☎220-5924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역적 정체성이 상실되어 있는 장림포구를 환경적, 창조적 공간으로 

정비하여 환경개선 및 관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ∼ 2016년

○ 위 치 : 장림동 1092번지 일원(장림포구)

○ 규 모 : L=650m, B=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 6,500 1,750 1,400 3,350

국    비 3,250 700 1,000 1,550

시 도 비 2,600 400 400 1,800

시군구비 650 650

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2012. 8월 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2013. 11월 : 포구준설공사 착공

○ 2013. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2014. 7월 : 포구준설공사 준공 (준설 V=54,461㎥, 1,911백만원)

○ 2014. 9월 : 포구정비공사 착공

○ 2015. 3월 : 포구정비공사(1차) 준공 및 포구정비공사(2차) 착공

□ 향후계획

○ 2016년  3월 : 포구정비공사(2차) 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재 



사업명 감천문화마을 분류식하수관로 신설 담당자 시설7급 홍권수(☎220-4684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재래식 공동화장실에 분류식 하수관로를 설치하여 악취로 인한 주민과   

방문객의 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 사하구 감천2동 감천문화마을 일원 

○ 규 모 : 분류식 하수관로 설치 (D=150~400㎜, L=4.4㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,733백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 7,733

국    비 3,866.5 - 250 276 3,340.5

시 도 비 3,866.5 - 250 1,224 2,392.5

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ 2014. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2015. 05. : 건설기술심의(시 기술심사과)

○ 2015. 06. : 공공하수도 인가신청(시 생활하수과)

○ 2015. 06. : 공사(용역) 계약심사(시 감사관)

○ 2015. 07. : 기본 및 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2015. 09월 : 1차 공사 착공

○ 2017. 12월 : 공사 완료



사업명 서부산권 장애인스포츠센터 건립 담당자 행7 오현석(☎220-4122)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 서부산권에는 장애인 체육시설이 전무한 상태로 장애인 체육환경 개선

  ○ 동․서 지역균형 발전을 위한 공공체육서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 사하구 하단동 1149-5, 1150번지

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층(연면적 4,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,400백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 11,400 1,000 10,400

국    비 5,000 1,000 4,000

시 도 비 6,400 6,400

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계공모 중, 진도율 약 15%)

  ○ 2015. 3월 : 주민설명회 개최

  ○ 2015. 2월~4월 : 기술용역발주계획 심의 ▷ 市 기술심사과

  ○ 2015. 4월 : 설계공모 계약심사 ▷ 市 감사관실

  ○ 2015. 6월 : 기본및실시설계 공모 ▷ 區 건축과

□ 향후계획

  ○ 2016. 2월 : 실시설계 완료

  ○ 2016. 4월 : 착  공

  ○ 2017.10월 : 준  공

□ 사업변경 내역

○ 연면적 변경(당초 3,300㎡ → 변경 4,000㎡)



사업명 구청사 증축 및 리모델링 공사 담당자 재무과박미혜(☎220-4152)

□ 사업목적 및 필요성

○ CCTV 통합관제센터 구축 및 조직개편에 따라 부족한 사무실을 확보하여

구민의 안전과 편의를 제공하고 열악한 직원 근무환경을 개선하기

위하여 청사 증축 및 리모델링을 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 8월 ~ 2015. 11월

○ 위 치 : 사하구 당리동 317-16번지 외 1필지(사하구 청사 내)

○ 규 모 : 지상5층, 연면적 1,417.55㎡, 업무시설(공공업무시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원
(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 3,000 129 2,871

국    비
시 도 비 1,500 1,500

시군구비 1,500 129 1,371

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황

○ ‘13. 08. 07 : 청사 증축 기본계획 수립

○ ‘13. 12. 23 : 설계용역 착수 및 착수보고회 개최

○ ‘14.05. 13 : 증축공사 설계변경 용역(사무실 리모델링 포함)

○ ‘14.10. 30 : 설계용역 최종보고회 개최

○ ‘14.12. 05 : 공사계약 市 심사 승인

○ ‘14.12. 12 : 공사 발주 및 계약 의뢰

○ ‘15. 1. 15 : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘15. 10월 : 부서이동 재배치 

○ ‘15. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초) 2013~2014 → (변경) 2013~2015

※ 구청사 증축에 따른 이동부서 및 부대시설 재정비 등 리모델링부분 

설계변경과 행정정차 이행에 따른 절대공기 부족으로 추진계획 변경



사업명  괴정역사공원 조성사업 담당자 녹지8급 전성민(☎220-4521)

□ 사업목적 및 필요성
○ 괴정재정비촉진지구 지정 해제에 따른 지역 내 주민 상실감 해소와 지속

적인 기반시설 확충 및 주거환경 개선
○ 수령 650년의 보호수와 아래로 흐르는 샘물 및 빨래터 등 역사적 자원 

보존 및 활용
○ 녹지가 부족한 구도심에 역사적 테마가 있는 공원 조성을 통해 쾌적한 

주민 휴식 공간 제공

□ 사업개요
○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년
○ 위 치 : 사하구 괴정동 1244-5번지 일원
○ 규 모 : A=2,230㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘13연도 ‘14연도 ‘15연도 이후
계 3,400 2,600 800

국    비 400 400

시 도 비 3,000 2,600 400

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 2012. 06. 15 : 추진계획 수립
  ○ 2012. 06. 29 : 조성계획 및 실시설계용역 착공
  ○ 2012. 12. 13 : 구 도시계획위원회 심의 - 원안가결
  ○ 2014. 02. 20 : 실시설계용역 준공
  ○ 2014. 05. 27 : 조성공사 착공
  ○ 2015. 02. 13 : 조성공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구분 당초 변경 비고
사업규모 A=2,113㎡ A=2,230㎡

총사업비 2,600백만원 3,400백만원
2014년 800백만원 
추가 확보 및 시행

사업기간 2012년~2013년 2012년~2015년



사업명  감천2동 공영주차장 건설 담당자
교통행정과 강인수
(☎ 220-4554)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 영세주택 밀집지역의 심각한 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 2 ~ 2014. 1

○ 위 치 : 감천2동 16-485번지 일원

○ 규 모 : 주차면 50면, 2층 2단 철골조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,330백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 2,330 2,330

국    비
시 도 비 998 998

시군구비 1,332 1,332

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 2. 공사착공

○ 2014. 1. 공사준공

○ 2014. 2. 공영주차장 운영개시

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음 



사업명 
 괴정재정비촉진해제지역
 공영주차장 건설

담당자
교통행정과 강인수
(☎ 220-4554)

□ 사업목적 및 필요

○ 괴정재정비촉진해제지역내 주택가 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3 ~ 2015. 3

○ 위 치 : 괴정1동 514-4번지 일원

○ 규 모 : 주차면 62면, 2층 3단 철골조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,501백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 2,501 2,501

국    비
시 도 비 1,000 1,000

시군구비 1,501 1,501

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 공사착공

○ 2015. 3. 공사준공

○ 2015. 4. 공영주차장 운영개시

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음 



사업명 괴정3동원광연립~동주대학간 도로개설 담당자 건설과 김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소방도로 확보로 생활불편해소 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년 이후

○ 위 치 : 사하구 괴정동 동주대학 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=290m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 4,800 1,500 1,000 1,000 1,300

국    비
시 도 비 4,300 1,500 1,000 500 1,300

시군구비 500 500

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘10. 7. 5 : 실시설계용역 착수 (‘11.3.18 준공)

○ ‘11. 5. 7 : 1차구간 착공(L=120m, ‘12.2.12 준공)

○ ‘14. 9 ～ ’15. 1월 : 2차구간 보상 시행중(건물 6동, 토지 7필지)

※ 건물 5동 토지 6필지 보상완료, 건물 1동 토지 1필지 재결예정

○ ‘15. 4. 15 : 2차구간 공사착공(5.15 공사일시정지)

○ ‘15. 5. 19 : 특별교부세 5억교부

○ ‘15. 5~7월 : 3차구간 보상시행중(건물4동 토지7필지)

□ 향후계획

○ ‘15. 8～9월 : 2차구간 보상금 수령자 이주독려

○ ’15. 8월 : 2차구간 공사재개

○ ’16. 1월 : 2차구간 준공, 3차구간 지장물 철거

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 괴정3동 삼경맨션~448-31번지간 도로개설 담당자 건설과 김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설중 중단된 사업장으로 인근 주민들의 교통불편 해소를 위해 

     조기개설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년 이후

  ○ 위 치 : 괴정3동 삼경맨션 ~ 1238-299번지간 도로개설

  ○ 규 모 : 도로개설 L=260m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 2,500 1,000 700 500 300

국    비
시 도 비 1,300 1,000 - 300

시군구비 1,200 700 500

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2010년 까지 : 도로개설 L=170m, B=6m

○ ‘13. 7. : 특별교부세 7억원 교부

○ ‘14. 2. : 2차구간 착공(L=45m) ▷ 13년 예산 7억원

○ ’15. 5월 : 2차구간 공사준공

□ 향후계획

○ ’14. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 하단오거리 주변 젊음의 거리조성 담당자 건설과 최병우 (☎220-4692)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 5,000 3,494 864 642 -

국    비 2,500 1,747 432 321 -

시 도 비 1,250 873.5 216 160.5 -

시군구비 1,250 873.5 216 160.5 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 동아대학교 하단캠퍼스와 연계하여 하단오거리 주변에 젊음의 거리를    

      조성하여 역동적인 도시공간 조성

  ○ 새로운 이미지의 도시공간 창출로 주민생활환경 개선 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

  ○ 기  간 : 2011 ~ 2016년 

  ○ 위  치 : 하단동 동아대학교 ～ 에덴공원 ～ 하단오거리 ～ 65호광장

  ○ 규  모 : 시범가로 조성 L=2,566m  B=8～12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 (총사업비 투자심사 당시 기준)

  ○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시도비 1,250, 시군구비 1,250)

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

  ○ ‘12.~’13.   : 1,2단계 구간(하단오거리,동아대 입구) 공사준공

  ○ ‘14. 11. 20 : 3단계(에덴공원 주변) 1차공사 준공 

  ○ ‘15.  4. 16 :  3단계 2차구간 공사착공 ▷ 시 건설본부 차집관거 공사와 

                    중복구간 연계시공등을 위하여 일시정지중

                     ▻‘15 7월 현재 공정 15% 

□ 향후계획

  ○ ‘15.  8 : 주민설명회 개최 및 공사시행

  ○ ‘16.  4 : 전구간 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시) - 공사일시 정지에 따른 사업기간 변경



사업명 장림 금창수산~CJ 부산공장간 도로개설 담당자 건설과 김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장림지구 상습침수지 해소와 장림로 잔여구간 개설로 지하철 우회도로   

확보 및 슬럼화 된 지역개발로 쾌적한 도시환경을 조성코자 함 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년 

○ 위 치 : 장림1동 금창수산～CJ부산 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=200m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘15연도 이후
계 4,500 2,500 2,000

국    비
시 도 비 4,500 2,500 2,000

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 8 : 실시설계용역 착수 

○ ‘13. 9 : 지장물건 조사 보고

○ ‘13. 11 : 실시설계용역 완료

○ ‘14. 2월 : 공사착공   ※ 공사중지 : 2014.2.20

○ ‘15. 3월 : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 
감천2동 감전초교 일원 천마산
산복도로 개설 담당자 건설과 주성진(☎220-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감천동 고지대 주거 밀집지역에 소방도로를 확보하여 재난으로 인한 피해 예방   

및 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년 

○ 위 치 : 감천동 산99-1번지 ~ 감천동 10-149번지

○ 규 모 : 도로개설 L=450m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 6,800 1,000 5,800

국    비
시 도 비 6,800 1,000 5,800

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○’14. 2월 : 특별교부금 교부 (10억원)

○’14. 3월 : 투·융자 심사 및 발주계획보고

○’14. 4월 : 실시계획 용역 착수

○’14. 7월 : 주민설명회 개최

○’14. 9월 : 도시계획도로 노선 확정

○’15. 2월 : 공사착공(1차, L=233m, B=10m)

□ 향후계획

○ ’15. 11월 : 공사준공(1차, L=233m, B=10m)

○ ’16년 ~ ‘18년 : 공사추진 (2차)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음 



사업명 천마산산복도로~감천사거리간 도로개설 담당자 건설과 김명호(☎220-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 주택밀집 지역으로 소방도로을 확보하여 주민불편사항 해소 및   

     도시 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년 이후

○ 위 치 : 사하구 감천동 28-2번지 ~ 감천동 471번지

○ 규 모 : 도로개설 L=358m, B=6m~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 3,500 950 400 500 1,650

국    비
시 도 비 1,350 950 400 500 1,650

시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ ‘14. 03 : 1차공사(‘12년 예산사업) 준공

○ ‘14. 12 : 2차공사(‘14년 예산사업) 준공

○ ‘15. 04 : 3차공사(‘15년 예산사업) 착공

   ▷ 공사일시정지 : 2014.6.22(사유: 보상협의 지연)

□ 향후계획

○ ‘15. 09 : 보상 협의 완료 후 공사재개

○ ‘15. 12 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음



사업명 Sunset 수변․휴게공간 조성 담당자 시설7급 최우영(☎220-4722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 을숙도와 낙동강 연안의 생태축과, 인근의 홍티아트센터, 아미산전망대와 

연계한 강동권 생태문화관광벨트 구축

○ 강, 바다, 노을이 어우러진 천혜의 자연 경관을 감상하며 쉴 수 있도록 접근성이

용이한 강변대로 물양장에 생태문화·탐조공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2016년(6년간)

○ 위 치 : 사하구 다대동 1525-1번지

○ 규 모 : 생태문화 탐조공간 조성 A=2,338㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,689백만원
(단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후
계 1,689 189 750 750

국    비 750 750

시 도 비 750 750

시군구비 189 189

지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2011. 8. : 타당성조사 및 기본계획수립용역 완료 

○ 2013. 9. : 건축설계현상공모 완료 및 실시설계 착수

○ 2014. 2. : 문화재현상변경 2차 심의(1차심의 2013.11) ▷ 부결

○ 2015. 3. : 사업계획 변경 및 실시설계용역 착수

○ 2015. 5. : 국고보조사업 변경협의 추진 및 타당성 조사용역 착수

○ 2015. 7. : 타당성 조사용역 완료 및 국고보조사업 변경승인

□ 향후계획

○ 2015. 8. : 실시계획인가 및 실시설계 용역완료

○ 2015. 9. : 계약심사, 공사발주 ▷ 2016. 4. 공사 준공


