
개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 감천1동 복합센터 건립 담당자 총무과 류진아(☎220-4114)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정·문화 복합시설을 조성하여 다양한 행정수요 충족 및 주민 만족도 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년             

○ 위 치 : 사하구 감천동 486-3

○ 규 모 

- 복합센터 : 건축면적 593.51㎡, 연면적 1,974.72㎡(1층~4층)

▷ 주요시설 : 감천1동 행정복지센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터

- 공작물주차장 : 건축면적 892.04㎡, 연면적 2,676.12㎡(3층 4단)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,484백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 9,484 383 50 4,485 4,566

국    비 900 - - 450 450

시 도 비 450 - - 225 225

시군구비 8,134 383 50 3,810 3,891

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020. 1월 : 기본계획 수립

○ 2020. 3월 : 공유재산 관리계획 반영

○ 2020. 4월 : 지방재정투자심사 승인(市)

○ 2020. 8월 : 공공건축 심의위원회 심의(市)

○ 2020. 9월 : 2021. 생활SOC복합화사업 공모 선정

○ 2020.10월 : 도시관리계획 중복결정 및 지형도면 고시

○ 2021. 5월 : 지방재정투자 재심사 승인(市)



사업명 감천1동 복합센터 건립 담당자 총무과 류진아(☎220-4114)

□ 향후계획

○ 2020.12월 ~ 2021. 8월 : 기본 및 실시설계용역

○ 2021. 8월 ~ 2022. 8월 : 공사 착공 및 준공

○ 2022.10월 : 개관

□ 변경 내역

구  분 계 국    비 시 도 비 시군구비

당  초 64.64 64.64

변  경 94.84 9 4.5 81.34

증․감 증 30.20 증 9 증 4.5 증 16.7

○ 사업비 변경 내역
(단위 : 억원)

구  분
당  초 변  경

증액사유
사업비 사업규모 사업비 사업규모

계 64.64

연면적 
1,266㎡
지하1층
~지상2층

94.84
연면적

1.974.72㎡
1층∼4층

·생활SOC공모선정으로 생활
 문화센터를 포함한 청사 조성
 ※ 국900, 시450, 구1,670 증
액
·당초 지상2층에서 지상4층
 규모로 변경

공사비 51.10 75.51

- 토목 - -

- 건축 51.10 75.51

보상비 3.83 3.83

용역비 4.71 10.20

기  타 5.00 5.30

○ 사업규모 변경 내역
(단위 : 억원)



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 당리동 복합센터 건립 담당자 총무과 류진아(☎220-4114)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정복지센터에 영·유아 보육시설 기능을 집적화한 복합청사를 건립하여

다양한 행정서비스 및 육아지원·돌봄서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년             

○ 위 치 : 사하구 당리동 317-52번지 외 2필지

○ 규 모 : 건축면적 343.76㎡, 연면적 2,699.06㎡(지하1층~지상7층)

- 주요시설 : 당리동 행정복지센터, 육아종합지원센터, 공동육아나눔터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,213백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 15,213 - 3,766 767 10,680

국    비 1,000 - 792 208 -
시 도 비 2,100 - 1,400 110 590
시군구비 10,613 - 523 - 10,090
기    타 1,500 - 1,051 449 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020. 2월 : 기본계획 수립

○ 2020. 3월 : 공유재산 관리계획 반영, 부지 매매계약 체결

○ 2020. 6월 : 지방재정투자심사 승인(市)

○ 2020. 9월 : 공공건축 심의위원회 심의(市), 부지 매입완료

○ 2021. 3월 : 매입건물 해체공사 준공

□ 향후계획

○ 2021. 2월 ~ 2021.12월 : 기본 및 실시설계용역

○ 2022. 2월 ~ 2023.10월 : 공사 착공 및 준공

○ 2023.12월 : 개관



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성 담당자 문화관광과 임봉주(☎220-4124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성은 을숙도를 철새와 사람이 공유할수

있는 친환경 생활체육공간으로서의 목적을 달성할 뿐 아니라, 사시사철

누구나 즐길수 있는 서부산권의 대표적 생활체육 및 레저공간으로 활용 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년             

○ 위 치 : 사하구 하단동 1151-14번지

○ 규 모 : L=144m, B=43m, H=14m(부지 6,192㎡, 코트8면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계

국    비 1,350 1,350
시 도 비 1,575 1,575
시군구비 75 75
지 방 채
민간자본
기    타 1,500 1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2020년 2월 : 투자심사 완료

○ 2020년 5월 : 사전심사 실시

○ 2020년 7월 : 기본계획수립 및 문화재청 현상변경허가신청

○ 2020년 9월 : 공유재산관리계획 반영

○ 2021년 3월 : 설계용역 착수

○ 2021년 4월 : 지반조사용역 실시 및 공법선정위원회 개최

□ 향후계획(예정)
○ 2021년 7월 : 건축구조전문위원회 심의

○ 2021년 8월 ~ 12월 : 공사착공 및 준공



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 
다대포해안 동측지구 연안정비사업(2단계) 
어업피해 보상

담당자 경제진흥과 권민수 (☎220-4505)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다대포해안 동측지구에 추진 중인 연안정비(2단계)사업 시행과 관련하여 

사업대상지 내 어업손실 피해보상(우리 구 시행) 시행 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년            

○ 위 치 : 사하구 몰운대 2길 전면해상

○ 규 모 : 어업손실보상금 1식(마을어업, 양식어업, 연안어업, 나잠어업 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원 ※ 어업피해조사 용역 결과에 따라 변동 가능

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 3,300 - - 600 2,700

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 3,300 - - 600 2,700
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)
○ ’20. 9월 : 연안정비 사업(1단계) 어업피해보상 완료

○ ’20. 12월 : 연안정비사업(2단계) 어업피해보상 산정용역비 6억원 확보

○ ’21. 2월 : 어업피해 감정평가업자 추천요청(구→부산시 수협)

○ ’21. 4월 : 2단계 사업 발주(부산항건설사무소) 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ ’21. 7월 : 감정평가업자 선정 및 평가의뢰

○ ’21. 8월 : 어업피해조사 전문용역기관 승낙 

○ ’21. 9월 : 2단계 공사 착공(부산항건설사모소)

○ ’22. 10월 : 보상계획 열람공고

○ ’23. 1월 : 감정평가 완료

○ ’23. 5월 : 보상금 산정 및 협의 



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 괴정3동 노외공영주차장 조성 담당자 교통행정과 방소라(☎220-4512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 괴정골목시장과 인접한 주택밀집지역의 주차난 해소를 통하여 생활환경  

개선 및 구민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.

○ 위 치 : 괴정동 1238-281번지 일원

○ 규 모 : 1,046㎡, 2층 3단 철골조, 주차장 60면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,760백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 4,760 43 1,228 3,489 -

국    비 1,930 - 800 1,130 -
시 도 비 772 - 320 452 -
시군구비 2,058 43 108 1,907 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 2018. 06. : 공유재산심의위원회 심의· 의결 (원안가결)

○ 2018. 08. : 지방재정투자심사(자체심사) 심의· 의결 (원안가결)

○ 2019. 01. : 국가균형발전특별회계 신청 (구 → 시)

○ 2019. 07. : 도시계획시설결정 용역 완료(지형도면 고시)

○ 2019. 10. ~ 2020. 03. : 실시설계 용역

○ 2020. 04. : 보상계획 열람 공고

○ 2020. 06. ~ 08. : 감정평가 실시

○ 2020. 08. ~ 10. : 보상협의 (3회-최초, 촉구, 재촉구)

○ 2020. 11. : 부산지방토지수용위원회 수용재결 신청

○ 2021. 01. : 수용재결

○ 2021. 03. : 수용개시 및 부지 소유권(원시취득) 등기

○ 2021. 04. : 시유지 매입

○ 2021. 06. : 중앙토지수용위원회 이의재결 관련 감정평가 및 공사 착공



사업명 괴정3동 노외공영주차장 조성 담당자 교통행정과 방소라(☎220-4512)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분 변경 전 변경 후

규모 974㎡ 주차면 45대 1,046㎡(↑72㎡) 주차면 60대 (↑15대)

사업비 2,800 4,760 (↑1,960)

(공정별) 설계 60 보상 1,600 공사 1,140 설계 60 보상 2,500 공사 2,200
(      -      ↑900    ↑1,060)

(재원별) 국비 1,400 시비 560 구비 840 국비 1,930 시비 772 구비 2,058
(    ↑530     ↑212    ↑1,218)

○ 변경 사유

- 당초 부지가 비정형 구조로 잔여지 비율이 높아 비효율 초래

- 인근부지 추가매입을 통해 장방형의 주차장 건축면적을 26% 확장



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 사하구 재활용선별장 건립 담당자 자원순환과 박기령(☎220-4452)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하단~사상선 기지창 건설에 따른 재활용품 선별장 이전 불가피

○ 현 선별장 시설의 노후로 선별 효율의 저하, 열악한 작업환경, 반입물량  

증가에 따른 시설 개선 및 확충 필요 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년            

○ 위 치 : 부산광역시 사하구

○ 규 모 : 재활용선별장 리모델링 1식, 재활용품 자동선별 시스템 도입 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,672백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 10,672 - - 3,350 7,322

국    비
시 도 비 3,660 - - - 3,660
시군구비 7,012 - - 3,350 3,662
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황

○ 2020. 8월 : 선별장 현대화사업 타당성조사 용역 완료



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 감내 근린생활형 체육플랫폼 조성 담당자 도시재생과 김소연(☎220-5922)
□ 사업목적 및 필요성

○ 주거환경이 취약한 감천문화마을에 주차장과 소규모 체육시설을 조성하여

주민불편 해소 및 정주환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 21. 1. ~ 23. 9.
○ 위 치 : 감천동 5-8번지 일원

○ 규 모 : 연면적1,275㎡(지상3층, 1개동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,630백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 3,630 159 3,471

국    비 2,400 2,400
시 도 비 250 250
시군구비 980 - 159 821
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
○ 공공건축 심의 : 2021. 6. 30.

□ 향후계획

○ 설계용역 입찰 및 설계착수·완료 : 2022. 5. (한)
○ 건축공사 착공 및 완공 : 2013. 6(한)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재 

구  분 변경 전 변경 후

사업기간 2년(2021~2022) 3년(2021~2023)

시설규모 연면적 1,350㎡ 연면적 1,275㎡

사업비

계 3,300,000 3,630,000 (증330,000)
국비 2,400,000 좌동
시비 250,000 좌동
구비 650,000 980,000 (증330,000)


