

[이행 후 계속] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/부산시사업)	을숙도대교 통행료 할인확대		관리번호	3-2
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	교통행정과, 교통기획담당 (박병근 ☎4552)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	市 건설행정과 (김양수 ☎888-2706)	추진 완료(100%)
사업기간	2018년 ~ 2019년	소요예산	비예산	

【사업추진계획】

☐ 사업추진목표

- 을숙도대교 통행료 할인확대

※ 당초 을숙도대교 통행료 인하예정이었으나 최소수익이 보장되지 않는 민간투자사업으로 운영업체의 수익보장이 어려워 우리구 실정에 맞는 할인시간대 확대로 변경

☐ 사업개요

- 위 치 : 사하구 하단동 을숙도대교
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업내용 : 을숙도대교 추가할인시간 확대
 - 추가할인 시간 : 17:30 ~ 18:00
 - 추가할인 대상 : 부산시 소재 업체 근로자(개인사업자 포함) 중 신청자

☐ 세부추진계획

- 을숙도대교 통행료 관련 자료검토 및 구청장·군수협의회 통행료 인하관련 안건 상정 요청 등을 통한 공론화 유도 ▷ 2018. 9.
- 을숙도대교 통행료 할인 확대를 위한 시스템 개발(부산시)
- 퇴근 추가할인 시간 확대 : 17:30~18:00

☐ 연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	10%	100%	100%	100%	100%
을숙도대교 통행료 인하	관련기관 협의	할인확대	할인 시행	할인 시행	할인 시행

【추진실적】

- 구청장·군수협의회 통행료 인하관련 안건 상정 ▷ 2018. 09.
- 공동대응을 위한 업무협약 관련 논의를 위해 강서구청 방문 ▷ 2019. 01.
 - ▶ 강서구 입장(교통행정과장 면담) : 당장 추진은 의미가 없고 향후 협약식 검토
- 통행료 할인 대상 제한을 위한 시스템 개발착수(부산시) ▷ 2019. 2.
- 시스템 개발완료 및 시행(부산시)
 - ▶ 2019.12. 2부터 시행
 - 추가할인 대상 : 부산시 소재 업체 근로자(개인사업자 포함) 중 신청자
 - 추가할인 시간 : 17:30 ~ 18:00

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
통행료 인하관련 추진사항 및 동향파악	-	할인 지속운영			

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
			6회	

【기대효과】

- 통행료 할인으로 주민들의 가계 부담이 줄어든 뿐만 아니라
- 을숙도대교 이용자의 수가 늘어남에 따라 하단오거리로 집중되는 교통량이 분산되어 교통정체를 완화할 수 있음

【관련사진】



