

[이행 후 계속] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/자체사업)	셔틀버스 등 장애인 이동편의 확대 (사하구장애인종합복지관)	관리번호	4-4-1
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	복지사업과, 장애인복지담당 (조미란 ☎5622)	협조부서 (담당자, 전화)	
		추진상황(률)	추진 완료(100%)
사업기간	2018년 ~ 2020년 (이행 후 계속추진)	소요예산	100백만원

【사업추진계획】

사업추진목표

- 거동불편 장애인의 이동편의 확대 및 장애인복지관 접근성 제고

사업개요

- 이용대상 : 휠체어 탑승 및 거동불편 장애인
- 내 용 : 휠체어 탑승 가능 차량 지원
- 사업기관 : 사하구장애인종합복지관

시설장	주소	운영주체	설치일자	종사자	이용인원 (1일평균)
이상은	사하로 68번길 65 (구평동)	(사)사하구장애인협회	2000.12.2	25명	200여명

- 사 업 비 : 1억원
 - 차량구입 : 8천만원 ▷ 솔라티 15인승(휠체어 4대 장착 시 9명 탑승)
 - 차량 옵션 설치 및 랩핑 등 : 2천만원
- ※ 주민생활 혁신사례 확산지원 공모 사업 선정으로 시설구축비 1억 반영
- 사업기간 : 2020. ~

세부추진계획

- 휠체어 장애인 등 집중 거주지역인 장림·다대 지역에 휠체어 리프트 차량 운행 ▷ 기존 복지관 셔틀버스와 병행
 - ※ 휠체어 리프트 차량 수요 증가 시 노선 확대 운행 검토
- 외출 지원, 병원 이용보조 등 기타 개인별 욕구에 맞는 맞춤형 운행 ▷ 사전예약
- 이용자 수요 발생 시 타 기관(부서) 프로그램 연계하여 추가 운행 검토

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	20%	60%	100%	100%	100%
셔틀버스 등 장애인 이동편의 확대	설문조사 실시 및 욕구조사	차량운행 세부계획 수립 및 차량 구입	차량운행	차량운행	차량운행

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	100		100		100			
국 비	100		100		100			
시 비								
구 비								

【추진실적】

○ 이동편의 도모를 위한 업무협의

- 일 시 : 2018. 09. 04.(화) 15:00~17:00
- 장 소 : 사하구장애인종합복지관
- 참 석 : 관장, 사무국장, 구청 장애인복지계장 등 6명
- 내 용 : 거동불편 중증장애인 이동편의증진 방안 및 욕구파악을 위한 설문지 제작, 차량운영 관련 논의 등

○ 장애인복지관 이용자 설문조사

- 기 간 : 2018. 09. 10.(월) ~ 09. 17.(월) ▷ 6일간
- 대 상 : 사하구장애인종합복지관 이용자 147명
- 조사내용 : 장애유형, 현재 이동수단, 리프트차량 운행 필요여부 등 12개문항

○ 아름다운 동행, 사하구 휠체어 체험 실시

- 일 시 : 2019. 04. 04.(목) 10:30 ~ 12:30
- 내 용 : 휠체어 장애인과 함께 휠체어를 타고 동행하면서 교통약자들의 이동불편 체험 및 안내 현황 파악
- 경 로 : 3.9Km, 총 2시간 소요 ※ 구청(출발)→사하구장애인복지관(도착)
- 참 석 : 총 10명
 - 구청장, 사하두바퀴장애인자립생활센터 소장 ▷휠체어로 이동
 - 복지사업과장, 건설과 도로관리계장, 교통행정과 교통지도계장 등
- 체험결과 : 보도블럭 단차, 보도포장 불량, 버스표지판 이동 등 30곳 정비

- 행안부 「주민생활혁신사례 확산 지원사업」 공모사업 선정 및 우수사례 발표
 - 2019.6.17.(월) : 공모사업 선정 ▷ 사업비 1억원 반영
 - 2019.6.19.(수) : 우수사업 사례발표(온누리 휠체어 버스운영)
- 행안부 특별교부세 교부 : 2019. 08.
- 차량운영 세부계획 수립 : 2019. 10.
- 차량 조달 구매 및 랩핑, 옵션 설치 추진 : 2019. 11.
- 차량운전자 2명 배치(자활근로자, 장애인일자리사업참여자) : 2020.01.
- 온누리 휠체어 버스 전달식 개최 및 차량지원 : 2020.01.
- 온누리 휠체어 버스 시범 운행 실시 : 2020.02.

【금후계획】

- 2020. 03.~ : 온누리 휠체어 버스 운영 홍보 및 차량운영
 - ※ 코로나19로 인해 장애인복지관 휴관중으로 차량 미운영

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
셔틀버스 등 장애인이동편의 확대	-	차량지원 및 차량운영	차량운영	차량운영	차량운영


【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기타(현장방문)
	1회		3회	2회

【기대효과】

- 휠체어 차량 지원으로 거동불편 장애인 이동편의증진 및 만족도 제고

【관련사진】



[이행 후 계속] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/부산시사업)	셔틀버스 등 장애인 이동편의 확대 (서부산권장애인스포츠센터)		관리번호	4-4-2
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	총무과, 구민협력담당 (이은정 ☎4126)	협조부서 (담당자, 전화)	이행 후 계속(100%)	
		추진상황(률)		
사업기간	2018년 ~ 2019년 (이행 후 계속추진)	소요예산	31백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 서부산권 장애인스포츠센터의 운영 활성화를 위한 장애인 이용 편의와 접근성 제고

사업개요

- 시설개요
 - 위 치 : 사하구 낙동남로1233번길 20(하단동) ▷개관 : 2019. 4.
 - 규 모 : 지하1층, 지상3층 (연면적 4,007.61㎡, 대지면적 11,107㎡)
 - 시설내용 : 수영장, 체력단련실, 다목적실, 체육관 시설 등
- 이용대상 : 회원 ▷ 장애인 및 비장애인
- 이용금액 : 무료
- 운행노선 : 서부산권 장애인 스포츠센터 ⇔ 하단역 1번 출구(25인승 1대)
- 사 업 비 : 월3,850천원(차량임차료) ▷ 위탁기관 자부담 100%
- 사업기간 : 2019. 05. ~ 계속

세부추진계획

- 2019. 04. : 시설개관
- 2019. 05. ~ : 셔틀버스 운행

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	50%	100%	100%	100%	100%
셔틀버스 등 장애인 이동편의 확대	시설보강공사	차량운행	차량운행	차량운행	차량운행

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	31		31		31	(30)	(40)	(40)
자부담	31		31		31	(30)	(40)	(40)

※ 목표달성 이후 사업비는 총사업비 미포함

【추진실적】

- 2019. 04. : 시설개관
- 2019. 05. ~ : 셔틀버스 운행

【문제점 및 대책】

- 서부산권 장애인 스포츠센터는 장애인체육시설 특성상 운영적자가 수반되는 시설이기에 셔틀버스 임차료 등 운영비 지원확대에 대한 예산 보조 필요

【금후계획】

- 2020. 01. ~ : 셔틀버스 운행(연중 계속)

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
셔틀버스 운행	(30)	(연중 계속) 운행			

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
1회				

【기대효과】

- 서부산권 장애인 체육활동에 대한 소외감 해소 및 장애인 체육활성화
- 장애인과 비장애인이 함께하는 공간 제공으로 이용편의성 및 만족도 향상

【관련사진】



센터 전경



셔틀버스 사진

