

[안 료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	구평동 지역 미세먼지 측정소 및 악취자동감지시스템 설치	관리번호	1-1
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	환경위생과, 환경지도담당 (강상민 ☎0082)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	市 환경정책과 (권영관 ☎888-3654) 추진완료(100%)
사업기간	2018년 ~ 2019년	소요예산	100백만원

【사업추진계획】

사업추진목표

- 구평동 지역 미세먼지 및 악취오염도 상시측정·분석 시스템 구축을 통한 쾌적한 대기환경 관리체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2019년
- 설치장소 : 구평동 일원 6개소
 - ▷ 미세먼지 측정소(2개소- e편한세상, 구평동 행정복지센터)
 - ▷ 악취자동감지시스템(4개소- e편한세상, 구평동 행정복지센터, YK스틸(2개소))
- 예산규모 : 100백만원

세부추진계획

- 2019. 01. : 설치장소 협의 및 구축계획 수립
- 2019. 02. : 구축사업 입찰계약 및 시스템 구축 착공
- 2019. 06. : 모니터링시스템 준공 및 운영

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	5%	100%			
미세먼지 및 악취감지시스템 설치	계획 수립	6개소			

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	100		100		100			
국 비								
시 비								
구 비	100		100		100			

【추진실적】

- 2018. 08. : 환경통합관제센터 구축계획 수립(연계 추진)
- 2019. 03. : 계약심사 및 공사발주
- 2019. 04. : 공사착공
- 2019. 06. : 시설준공
 - ▷ 준공개요
 - 설치장소 : 구평동 일원 6개소
 - 설치내용 : 미세먼지측정소 2개소(e편한세상, 구평동 행정복지센터)
악취자동감지 시스템 4개소
(e편한세상, 구평동 행정복지센터, YK스틸(2개소))
- ※ 미세먼지 및 악취모니터링시스템 설치장소관련 의견 제출 요청 및 결과반영에 따른 설치장소 변경(와이케이스틸공해대책위, 와이케이스틸(주) - '19.4월)
- 2019. 10. ~ 12. : 환경통합 관제센터 통합운영

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

- 실시간 측정 및 감시체계 구축 오염물질 발생원의 신속한 확인이 가능
- 기업체의 자율적인 미세먼지·악취 개선의식 고취

【관련사진】

