

(안 료) 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	원격 악취자동포집기 설치 확대		관리번호	1-2
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	환경위생과, 환경지도담당 (강상민 ☎0082)	협조부서 (담당자, 전화)	市 환경정책과 (권영관 ☎888-3654)	
		추진상황(률)	추진완료(100%)	
사업기간	2019년 ~ 2020년	소요예산	120백만원	

【사업추진계획】

□ 사업추진목표

- 악취유발물질 발생 즉시, 대기 중 확산 전 신속한 악취자동포집시스템 구축 확대
 - ※ 당초 구평동지역에 대하여 악취관리지역 지정 추진계획이었으나, 악취방지법 개정 ('19.6.13.) 등 지정요건 변경으로 지정 불가하여 악취민원에 대한 신속한 대응 및 단속체계 강화를 위하여 본 사업으로 변경 추진

□ 사업개요

- 위 치: 악취민원 다발사업장(지역) 6개소
- 사업기간: 2019년 ~ 2020년 (2년)
- 사업예산: 총 120백만원(시비 60, 구비 60)
- 주요내용
 - 원격제어가 가능한 악취자동포집기 6기 설치(19년 3기설치완료, 20년 3기 추가설치)
 - 현재 악취민원 발생 시 담당 공무원이 현장을 방문하여 악취포집을 실시하고 있으나, 원격 악취자동포집장치를 설치함으로 무선통신 등을 이용하여 신속하게 악취시료 포집하고 악취측정 데이터 행정자료로 활용
 - ▷ 악취방지법 개정(시행일 ' 19.6.13.) - 원격 시료자동채취장치 설치 및 행정자료로 활용 할 수 있는 근거조항 신설

□ 세부추진계획

- 2019. 4월 : 원격 자동악취포집기 설치장소 협의(사업장 의견수렴)
- 2019. 10월 : 원격 자동악취포집기 3기 설치완료
- 2019. 12월 : 악취모니터링시스템을 활용, 원격 악취자동포집 실시
- 2020. 4월 : 원격 자동악취포집기 설치장소 협의(사업장 의견수렴)
- 2020.7~10월 : 원격 자동악취포집기 3기 설치완료

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	0%	50%	100%	100%	100%
자동악취포집기 설치		[3기 설치]	[3기 설치]		

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	120		120		60	60		
국 비								
시 비	60		60		30	30		
구 비	60		60		30	30		

【추진실적】

- 2019~2020년 : 원격 악취자동포집기 설치(6지점) 완료
- 악취모니터링 및 원격 악취자동포집시스템 통합구축으로 오염물질 확산정보 추적, 악취 측정데이터 분석을 통한 현장단속 실시
 - ▷ 현장확인 421회, 악취포집 59회(원격 악취자동포집 19회), 적발 7건
- 실시간 환경관제정보 사하구 홈페이지 모바일 웹 배너 게재 ▷ 투명성·신뢰성 확보

【금후계획】

- 24시간 상시 영상관제 및 수시 환경순찰 ▷ 신속한 악취시료 채취·시료분석
- 반기 1회 이상 악취포집기, 모니터링시스템 등 관측장비 유지보수 실시
- 악취 관리를 위한 우수사례, 신 구축경향 및 도입시스템 상호교류를 통한 지속적 환경단속체계 보완·강화

【기대효과】

- 악취취약지역 및 민원 다발 사업장 등에 시료자동채취시스템 구축을 통해 사업장 운영자의 경각심 제고 및 악취 측정 실기(失期) 방지
- 악취확산 모델링 및 악취측정데이터 등 객관적인 자료를 바탕으로 민원발생 원인 사업장 추적·단속 강화