

[안 료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (계속/자체사업)	장림항 활성화 사업		관리번호	5-9
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	경제진흥과, 해양관리담당 (백윤주 ☎4502)	협조부서 (담당자, 전화)	도시재생과 (조영재 ☎5941)	
		추진상황(률)	추진완료(100%)	
사업기간	2012년 ~ 2020년	소요예산 (총사업비)	11,985백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 어촌이 보유한 매력적인 관광 콘텐츠를 육성하여 어촌지역의 활력 제고 및 지역경제 활성화
- 낙동강 하구의 생태환경과 연계할 수 있는 주요 관광거점으로 조성

사업개요

- 위 치 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항)
- 사업기간 : 2012. ~ 2020.
- 사업내용 : 장림포구 명소화사업 완료 및 어촌정주어항 지정에 따른 장림포구 해양관광거점시설 공간 조성

연번	사 업 명	내 용	비 고
1	추진기구 신설 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> · 장림항 행정지원센터 ⇒ 사업완료 · 장림항 활성화 자문위원회 ⇒ 사업완료 	
2	기존시설 운영	<ul style="list-style-type: none"> · 부네치아(맛술촌) 운영 ⇒ 사업완료 · 해양보호구역홍보관 운영 ⇒ 사업완료 · 해양수산물복합공간 조성 ⇒ 사업완료 · 수산물 위·직판장 설치 ⇒ 사업완료 	

- 총사업비 : 11,985백만원(국비 6,560 시비 3,510 구비 1,915)

□ 세부추진계획

① 추진기구 신설 및 운영

▷ 장림항 행정지원센터

- 구성시기 : 부네치아 선셋 전망대 완공 후(2019. 8월)
- 구 성 : 4명[기간제근로자(2명/현장관리·안내), 공공 근로자(2명/청소)]
- 역 할 : 장림항 안내 및 시설물(이용객 편의시설 포함)관리·정비

▷ 장림항 활성화 자문위원회

- 개최시기 : 자문 필요시
- 구 성 : 13명(문화컨텐츠 및 축제전문가 5명, 창업지원 및 해양수산 관련 전문가 3명, 어촌계 및 주민대표 각 1명, 부산시수협 1명, 구의원, 담당 부서장 및 관할 동장)
- 역 할 : 장림항 활성화를 위한 자문역할

② 기존시설 운영

▷ 부네치아(맛술촌) 운영

- 규 모 : 지상 1층, 연면적 162.96㎡/판매부스 13동
- 추진계획 : 부네치아(맛술촌) 입점회와 상시 소통하고 모니터링하여 체계적 운영 및 관리

▷ 해양보호구역홍보관 운영

- 규 모 : 지상 2층 ▷ 1층 84㎡(장림어촌계), 2층 79㎡(해양보호구역 홍보관)
- 해양보호구역 개요
 - 명 칭 : 남형제섬·나무섬 주변해역 해양보호구역(해양생태계)
 - 지정번호 : 제7호(남형제섬 주변해역)/제8호(나무섬 주변해역)
- 추진계획 : 관광객이 찾아올 수 있도록 해양보호구역 홍보관 적극 홍보

▷ 부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간) 조성 및 운영

- 규 모 : 지상2층, 연면적 389.21㎡
- 사 업 비 : 1,900백만원(국500, 시250, 구1,150)
- 추진계획 : 지역특산물과 어묵 판매 및 홍보, 장림항 변천사 및 어촌문화 홍보관 운영

▷ 수산물 위·직판장 조성 및 운영

- 규 모 : 지상1층, 연면적 229.25㎡
 ※ 위판장(140㎡), 직판장(89.25㎡)
- 사 업 비 : 300백만원(구비)
- 추진계획 : 지역 어업인이 어획한 수산물을 직접 판매 및 횃집 운영

□ 사업별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	내역	예산				비고
			계	국	시	구	
합 계			11,985	6,560	3,510	1,915	
완료 사업	장림포구 명소화	- 포구 준설 - 어구보관창고 정비 - 어민공동작업장 및 해양보호구역 홍보관 조성	6,720	3,960	2,660	100	
	장림항 안전시설 보강	- 안전시설(난간) 설치 - 확장 인도 설치 - 보도 정비	700	700			
	장림항 테마거리 조성	- 도시숲 조성 - 맛술촌, 놀이촌, 문화촌 조성 - 어구창고 및 펌프장 외관 개선	2,000	1,400	600		
	해양수산복합공간 (부네치아 선셋 전망대) 조성	- 해양수산복합공간 조성 (부네치아 선셋 전망대)	1,900	500	250	1,150	
	수산물 위·직판장 조성	- 수산물 위·직판장 조성	300			300	
	장림항 보행교 설치	· 디자인 및 실시설계용역	300			300	
	행정지원센터 운영	- 행정지원센터 설치·운영 기간제 근로자(2명)	65			65	

연차별 추진계획

세부추진 내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	30%	50%	100%	100%	100%
장림항 활성화사업	· 자문위원회 구성운영 · 맛술촌 개장 · 해양보호구역 홍보관 운영	· 수산물위조판장 조성 및 운영 · 부네차아 선셋 전망대 건립 및 운영 · 행정지원센터 운영	· 행정지원센터운영 · 보행교디자인 설계용역 완료		

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	11,985	9,700	2,285	2,020	220	45		
국 비	6,560	6,200	360	360	0	0		
시 비	3,510	3,330	180	180	0	0		
구 비	1,915	170	1,745	1,480	220	45		

【추진실적】

○ 2012. ~ 2017. : 장림포구 명소화 및 테마거리 조성사업 추진

【 장림포구 명소화 및 테마거리 조성사업 】

- 장림포구 명소화
 - ① 포구 준설 ② 어구창고 정비 ③ 어민공동작업장 및 해양보호구역 홍보관 설치
- 안전시설 보강
 - ① 안전시설(난간) 설치 ② 확장 인도 설치 ③ 보도 정비
- 테마거리 조성
 - ① 도시숲 조성 ② 맛술촌 조성 ③ 놀이촌 조성
 - ④ 문화촌 조성 ⑤ 어구 창고 및 펌프장 외관 개선

- 2018. 7. : 장림항 활성화 기본계획 수립
- 2018. 7. : 장림항 활성화 자문위원 구성 및 자문위원회 개최
- 2018. 11. : 부네치아(맛술촌) 개장(어촌계, 어묵업체 등 13개 업체 입점)
- 2019. 8. : 장림항 행정지원센터 설치 및 운영
- 2019. 11. : 부네치아 선셋 전망대 및 수산물 위·직판시설 개장

【문제점 및 대책】

- 장림항 활성화 예산 확보 문제
 - ▷ 코로나-19로 인한 재난예산 증가 및 다수인원이 모이는 행사 축소를 위해 장림항 보행교 설치사업, 축제 등 사업 축소
 - ▷ 낙동강하구 생태관광 활성화(5-8)와 연계하여 장림항 활성화를 위한 기반 시설 추가 조성을 위한 부네치아 장림포구 테마거리 조성 추진 (문화관광과, 부산시 탐방로 안내체계 구축 공모선정)

【금후계획】

- 낙동강하구 생태관광 활성화 등 장림항 활성화를 포함하는 사업추진의 지속 지원
- 2021년 어촌뉴딜 300사업 장림항 공모신청

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	1회	22회	7회

【기대효과】

- 낙동강하구의 생태환경과 연계할 수 있는 주요 관광거점 조성으로 고유 어촌 기능뿐만 아니라 관광지로서의 역할을 수행함으로써 어촌지역의 새로운 활력 제고 및 지역경제 활성화 도모
- 부네치아 장림포구 테마거리 조성사업의 추진으로 부네치아 특색을 부각하고 주변 환경과의 조화를 추진하여 장림포구 주변 공단의 어두운 이미지를 개선하고 관광객 체류시간 연장 및 재방문 증가 효과

【관련사진】



장림항 위치도



장림항 전경



시설물 배치도



해양보호구역 홍보관



맛솔촌



부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간)



수산물 위 직판장



보행교[레인보우 브릿지(가칭)] 조감도