

제2과학고 유치부지 진입로 개설

《추진배경 혹은 목적》

- 제2과학고 유치부지 진입도로 개설로 제2과학고로의 접근성 제고
- 승학산 등산객들의 보행편의 도모 및 도시기반시설 확충

■ 추진개요

- 사업위치 : 부산광역시 사하구 당리동 산26-13번지 ~ 산16번지 일원
- 사업기간 : 2010. 5. 3 ~ 2011. 10. 24 (1차 : 2010. 5. 3 ~2011. 4. 27)
- 총사업비 : 2,500백만원 (공사비 2,300, 보상비 200)
- 사업내용 : 도로개설 L=619m. B=10~17m

■ 추진상황

- 2009. 8. 24 : 제2과학고 입지 확정
- 2009. 10 ~ 2010. 3 : 도시계획시설결정 및 실시설계용역
- 2010. 2월 : 도시계획위원회 심의 및 결정고시
- 2010. 5월 : 보상절차 이행 및 공사착수(5.3)
- 2010. 6~7월 : 공사시행 관련 주민설명회 개최
- 2010. 8월 현재 : 토지수용절차 이행 중

■ 기대효과

- 도시기반시설확충 및 지역균형발전 도모
- 과학고 유치로 과학영재육성 및 낙후된 교육환경 개선

위치도 및 현장사진

