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사 업 명

(신규/자체사업)

 한부모가족을 위한 
양육비이행관리원 분원 신설

관리번호 4-5

우선순위 임기내

주관부서
(담당자, 전화) 

여성가족과, 가족지원담당

(박금석  ☎5664)  

협조부서
(담당자, 전화)

市 여성가족과
(김정대 ☎888-1602)

추진상황(률) 추진 중(10%)

사업기간 2018년 ～ 2022년 소요예산 비예산

【사업추진계획】

 사업추진목표

  ○ 자녀를 양육하는 한부모가족이 비양육 부․모로부터 양육비를 지급받을 수 있도록 

지원 상담 및 법률지원 서비스를 제공하는 양육비이행관리원 분원 설치

  
 사업개요

  ○ 사업근거 : 한부모가족지원법 제2조(국가 등 책임)

  ○ 대    상 : 미성년 자녀를 양육하고 있는 이혼∙미혼 한부모 가족 등

  ○ 사업내용 : 양육비이행관리원 분원(일부업무위탁) 설치 또는 부산시 한부모

가족지원센터 유치 등을 통한 한부모가족 양육비이행지원 활성화

 세부추진계획  

  ○ 2019. ∼ 2022.

   - 한부모가족지원센터 우리구 유치가 어려워짐에 따라 양육비이행관리원 분원 

설치를 위해 양육비이행관리원(여가부) 정책 동향 파악 후 신속 대응

 연차별 추진계획

세부추진내용
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

10% 10% 50% 70% 100%

양육비이행관리원 
분원 신설

부산시
한부모가족지원센터 
우리구 유치관련 협의 

한부모가족지원센터가 어려워짐에 따라
이행원 분원설치 협의

분원
신설



【추진실적】

 ○ 2018.  9. : 양육비이행관리원 방문 ‣ 양육비이행관리원 우리구 분원설치 협조

 ○ 2018. 11. : 부산광역시 여성가족과 방문 ‣ 한부모가족지원센터 우리구 설치 협조

 ○ 2019.  4. : 양육비이행관리원 지역접근성 강화를 위한 토론회 참석

 ○ 2019. 12. : 부산광역시 한부모가족지원 사업단 추진 관련 동향파악

【문제점 및 대책】

 ○ 양육비이행원 분원은 법 개정, 한국건강가정진흥원 이사회 의결 선행 사항

 ○ 당초 부산시는 한부모가족지원센터 설치 대신 한부모 가족지원 사업단을 구성하여 

양육비이행 업무 등을 지원할 예정이었으나 부산시의회에서 2020년 해당예산 

미반영 및 관련 개정조례 보류

   - 구에서 한부모가족지원사업단의 지역별 거점기관 신청(운영) 어려움 발생

 ○ 양육비 이행업무 관할은 광역 단위 대상으로 부산시에서 이원화 추진 실효성 부족

 ○ 한부모가정 양육비이행관리원 이용편의을 위한 대체사업 검토 중

 
【금후계획】

 ○ 양육비이행원, 市 정책 추진사항 확인 후 대응 등 장기과제로 추진

 ※ 2020년 연간추진계획

사업내용 사업비
(백만원)

분기별 계획
1/4 2/4 3/4 4/4

양육비이행관리원 
분원 신설 - 市 정책 추진사항 확인 후 대응

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론․방송 보도 기  타

3회

【기대효과】

 ○ 부산시 16개 구∙군 중 한부모 세대수가 두 번째로 많음에 따라 이용자의 

    편의성 증진 및 접근성 용이

 ○ 신청∙접수, 면접교섭 등 대면 지원을 통해 업무효율 제고


