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사업구분 신규사업 사업주체 국가

사업기간 2022년~2030년 추진상황(%) 추진 중(40%)

소요예산 1,370,900백만원 완료시기 임기후

추진부서
건설과 토목2담당
(김근호 ☎4702)

협조부서(기관)
市 도로계획과

이창봉 (☎888-2717)

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표)

  ○ 부산시 도로건설관리계획(2021년~2025년) 상 제2해안 순환도로(1단계) 사업인

    “가덕도신공항~다대포 간 연결도로망(해저터널 등)”확충으로 지역균형발전 촉진 

    ※ 임기 내 추진목표 : 예비타당성 신청(2026년)

 □ 사업개요

  ○ 위    치 : 강서구 천성동 ∼ 사하구 다대포 간

  ○ 규    모 : 도로건설 L=14.1㎞{(터널 2.9, 해저터널 11.2), IC 2개소}, B=4차로

  ○ 총사업비 : 13,709억원(국비) 

  ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

 □ 연차별 추진계획

 

세부추진내용

임기 내
임기 후

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

20% 40% 40% 80% 100%

가덕도 ~ 다대포 간 
연결도로

2025부산 도로건설 
관리계획 반영

고속도로계획 등
국가계획 반영

고속도로계획 등
국가계획 반영

사전타당성
조사

예비타당성
신청

 【재원조달계획】
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년

이후2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 1,370,900 1,370,900 1,370,900

국  비 1,370,900 1,370,900 1,370,900
시  비
구  비



□ 문제적 및 대책

  ○ 가덕도 신공항 조기 개항과 연계한 부울경 광역도로망 구축이 시급하나, 

막대한 사업비 등을 고려 국가사업으로 추진 필요

     ▷ 정부, 부산시 및 유관기관과 협력하여 조속한 시일 내 국가사업 확정

     ▷ 가덕도신공항 특별법의 주변지역개발사업으로 지정 

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론·방송 보도 기  타
- - - - -

【기대효과】

  ○ 가덕도 신공항과 서부산 도심을 잇는 편리한 연결망 구축으로 지역발전 견인

  ○ 서부산의 교통정체(혼잡) 해소 및 물류 및 여객 수송 극대화 필요

【위치도】 


