

관리번호 2-5	여성안심환경 조성
--------------------	------------------

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	이행 후 계속추진(89%)
소요예산	392백만원	완료시기	임기내
추진부서	가족행복과 여성정책담당 (조정민 ☎5615)	협조부서(기관)	도시디자인과 (이창환 ☎4671) 자원순환과 (박수정 ☎4922)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 사하드림로(안심귀갓길) 및 여성안심화장실 조성을 통한 여성이 안전한 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 392백만원(시비 2, 구비(기금) 29.5, 공모사업비 등 360.5)
- 사업내용
 - ▷ 사하드림로 조성(1개소)
 - 여성과 아동의 안전 보행과 골목길 등의 범죄 예방을 위해 안전 시설물 설치 및 환경 개선을 통해 안심하고 다닐 수 있는 생활환경 구축
 - ▷ 여성안심화장실 조성(임기내 4개소) 및 모니터링
 - 여성들이 주로 이용하는 공중화장실에 불법촬영 장비 유무 점검 및 경고판 부착으로 범죄 예방 및 공중화장실의 안전 이미지 제고

□ 세부추진계획

- 사하드림로(안심귀갓길) 조성
 - ▷ 지역안전모니터링 실시
 - 여성친화도시 주민참여단을 통한 지역주민의 안전 욕구 파악, 조성지 검토
 - ▷ 신규 확정 및 조성
 - 범죄 발생률 분석 및 선정 : 사하경찰서 및 관련 부서와 사업 공유 및 협업
 - 지역주민, 주민참여단 및 전문가의 의견 반영한 디자인 구성
- 여성안심화장실 유지관리
 - ▷ 범죄 취약성이 높은 공중화장실 조사
 - ▷ 불법촬영 장비 유무 및 경고판 부착 점검 등 정기 모니터링(연 2회 이상)

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	33%	67%	75%	89%	100%	
사하드림로 조성	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
여성안심화장실 조성	3개소	4개소	유지관리	유지관리	유지관리	

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	392	313	79	18	30	8	16.5	6.5	
국 비									
시 비	2	2							
구 비	29.5	1	28.5	1	1	6.5	15	5	
기 타	360.5	310	50.5	17	29	1.5	1.5	1.5	

【추진실적】

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
사하드림로	1개소 (다대2동)	1개소 (장림2동)	1개소 (괴정3동)	1개소 (신평1동)	1개소 (감천2동)	1개소 (괴정2동)	1개소 (하단2동)
여성안심화장실	-	3개소 -다대포해변공원앞대 -하단주민어울마당 -국민체육센터	2개소 -을숙도문화회관 -서부산장애인스포츠센터	3개소 -감천문화마을 -감천문화마을센터 -감천문화마을마당	4개소 -을숙도게이트볼장 -을숙도음수대 -을숙도축구장 -안타스케이트장	-	2개소 -을숙도기후생태교육공원 -감천문화마을 게스트하우스

【금후계획】

- 임기 내 목표였던 사하드림로(1개소), 여성안심화장실(4개소)를 기설치 완료 하였으며, 2026년 계속 추진 사업으로 사하드림로 1개소 신규 조성 예정임
- 여성안심화장실 기존 조성지 사후 모니터링 : 연 2회

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	5회	-	8회	-

【기대효과】

- 위험 요소에 대한 선제적 조치 및 범죄예방 효과 강화
- 범죄 취약 계층의 범죄 신고시 위치 파악 용이
- 여성 및 약자가 이용하는 일상생활 공간을 좀 더 안심하고 이용할 수 있도록 환경을 조성하여 안전 체감도 향상

【관련사진】

- 사하드림로 조성



- 여성안심화장실

