

[안 료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/자체사업)	치매안심센터 신설	관리번호	4-2
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	건강증진과, 지역보건담당 (김주현 ☎5987)	협조부서 (담당자, 전화)	-
사업기간	2018년 ~ 2020년	추진상황(률)	이행 후 계속(100%)
		소요예산	238백만원

【사업추진계획】

사업추진목표

- 사하구 제2청사 내 치매안심센터 신설(완료)

사업개요

- 위치 및 시설규모 : 사하구 제2청사 3층, 200㎡(약60평)
- 주요시설 : 사무실, 상담실2, 프로그램실 등
- 사업내용 : 치매상담, 선별검사, 조호물품 및 치매치료비 지원 등
- 사 업 비 : 238백만원(인건비, 인테리어 공사, 장비구입 등)

세부추진계획

- 2018.12: 사하구 제2청사 내 치매안심센터 설치검토 및 계획수립
- 2019.12 : 치매안심센터 시간선택제임기제공무원 6명 채용 완료
- 2020.04 : 치매안심센터(분소) 개소 완료 및 사업 추진

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	10%	50%	100%		
치매안심센터 신설	설치검토, 계획수립	건물 공사	설치		

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	238		238			238	(192)	(192)
국 비	154		154			154	(154)	(154)
시 비	19		19			19	(19)	(19)
구 비	65		65			65	(19)	(19)

- 소요예산 : 238백만원

- 산출기초 : 인건비 192백만원(6명*32백만원/년), 내부 인테리어 및 장비 구입 등 46백만원

【추진실적】

- 2018. 12. : 사하구 제2청사 설치검토, 설계변경 완료
- 2019. 03. : 사하구 제2청사 내 치매안심센터 위치 확정(4층→3층으로 변경)
- 2019. 12. : 시간선택제임기제공무원 6명 추가채용
- 2020. 04. : 치매안심센터(분소) 개소 완료

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
치매안심센터 신설	238	치매안심센터 개소완료		사업 진행	

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
1회				3회

【기대효과】

- 사회적 약자인 치매환자와 가족을 위한 센터 설립으로 누구도 소외되지 않는 따뜻한 사하 구현
- 치매환자와 그 가족, 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 치매통합관리 서비스 제공



